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De Challenge

Door de honderden, of zelfs duizenden, verschillende activiteiten is de planning van een
turnaround extreem complex. Daarom is Work Package Management cruciaal om een
efficiénte turnaround uit te kunnen voeren. Toch wordt er vaak te weinig of geen
aandacht aan besteed, waardoor turnarounds vertraging oplopen en er te weinig
informatie beschikbaar is tijdens de uitvoering. Dit resulteert in onverwachte situaties,
werkpaketten die overlappen en een inefficiénte planning. Ook is het een uitdaging om
de werkpakketen te integreren met scope management en de kostenberekening
waardoor project- en kostbeheersing moeilijk te waarborgen is.

De Solution



Met een geavanceerde en digitale tool kunnen detailleerde en up-to-date werkpakketten
opgesteld worden. Op basis hiervan wordt een complete planning gemaakt. Dit zorgt
voor een hogere efficiéntie, met als resultaat lagere kosten. Door routine werk vooruit te
plannen in werkpakketten, kan tijdens de uitvoering volledig gefocust worden op de
uitvoering van de turnaround. De Work Package Management solution van turnaround
management software tool Cleopatra Enterprise helpt bedrijven met het managen van
hun turnarounds. Door het standaardiseren van processen, zijn de analyses en
beschrijvingen van het werk consistent. Dit verbetert de communicatie en complete
turnaround performance tijdens de uitvoering. Daarnaast helpt de historische data om
het standaardiseren nog makkelijker te maken, waardoor het opstellen van
werkpakketten sneller gaat.
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De Businesscase

Het komt vaak voor dat een turnaround word gestart, zonder dat er genoeg aandacht is
besteed aan Work Package Management. Hierdoor lopen turnarounds vaak vertraging
op en is er te weinig informatie beschikbaar. Hierdoor ontstaan werkpakketten die
overlappen en een inefficiente planning. Om deze redenen is het van cruciaal belang
om vroegtijdig informatie te verzamelen in de vorm van werkpakketten. Hierin worden

bel ljke zaken opgenomen, zoals geplande activiteiten en benodigde apparaten,
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gereedschap en materiaal. Om zo’n werkpakket compleet te maken en personeel goed
voor te bereiden, worden relevante tekeningen, veiligheidsinstructies en foto’s
toegevoeqd.

Met de Work Package Management solution helpt Cleopatra Enterprise bedrijven om
snel en efficiént uitgebreide werkpakketten op te stellen. Deze solution is ontwikkelt om
turnarounds binnen het budget, volgens planning en veilig te voltooien. De
verschillende functies, zoals de Asset Catalog en de Material Catalog, maken het
mogelijk om alle relevante informatie overzichtelijk op te slaan. Door de waardevolle
integratie met de Scope Management en Cost Estimating solutions wordt kostbare tijd
bespaart en de efficiéntie verhoogd. Het resultaat: een verhoogde performance van de
complete turnaround.

Bekijk hier het totale overzicht van deze innovatie!
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